

Muster Berichtsstruktur

A	B	C	D	J	K	L	E	F	G	(F+G)	E-(F+G)
Datum: 31.3.2025	Stand Planung bzw. Ausführung	Termin- und Zeitplan			Fortschritt des Vorhabens		Abweichungen vom Kostenplan bzw. Vergabewert				
Vorhabenbezeichnung	Leistungsphase	Plan-Vorhabenbeginn	Plan-Fertigstellung	Prognosedatum der Fertigstellung	Technischer Fertigstellungsgrad in %	Kaufmännischer Fertigstellungsgrad in %	Kostenplan/oder Vergabewert	Istkosten	Restkosten (Prognose)	Prognose I/2025	Abweichung
	Ausführung	Mai 24	September 25	September 25	70%	60%	1.575,0	950,0	625,0	1.575,0	-

Sollte die Überschreitung der geplanten Bauzeit (J > D) zu wesentlichen negativen Effekten führen wie z.B. mögliche Rückzahlung von Fördermitteln wegen verspäteter Abnahme des Vorhabens, Überschreitung des Kostenplanes oder Vergabewertes , oder späterer Verfügbarkeit sind entsprechende Begründungen sowie Gegensteuerungsmaßnahmen ausführlich zu formulieren. Das Gleiche gilt für sich abzeichnende Überschreitungen des Kostenplanes bzw. Vergabewertes . Die hierfür zu erstellenden Prognosen sollten in einer Frequenz von 3 Monaten erstellt werden.